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晶科电力科技股份有限公司 

关于收购 Cordillera Solar I S.A.100%股权暨关联交

易的进展公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

一、基本情况概述 

2021 年 12 月 7 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）的全资下属公司 Jinko Power(HK) Company Limited（以下简称“晶科香

港”）与关联方 JinkoSolar Holding Co., Ltd.的全资下属公司 JinkoSolar International  

Development Limited、JinkoSolar Argentina I Limited（以下合称“卖方”）共同签

署《股权收购协议》，依据资产评估结果定价，买方晶科香港（或其指定的全资

下属公司）以 15,109,022 美元的价格收购卖方持有的 Cordillera Solar I S.A.（以

下简称“标的公司”）100%股权，Cordillera Solar I S.A.是阿根廷 San Juan 光伏

发电站（以下简称“San Juan 电站”）的项目公司。上述收购交易已经公司 2021

年 12 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议批准，并于 2022 年 6 月 2

日完成股权变更登记手续，Cordillera Solar I S.A.成为公司全资下属公司。本次交

易的具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 8 日、2022 年 6 月 7 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购 Cordillera Solar I S.A.100%股

权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-152）、《关于收购 Cordillera Solar I 

S.A.100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-073）。 

因收购期间标的公司与 San Juan 电站工程总包方 Sterling & Wilson Private 

Limited（以下简称“S&W”）及其关联方（以下合称“S&W 各方”）存在未决

仲裁事项，卖方在《股权收购协议》中作出仲裁赔偿保证：“标的公司与 S&W

的仲裁赔偿金、律师费等一切相关费用，标的公司仅承担 500 万美元费用上限，

超出费用由卖方在最终裁决结果出具后的 10 个工作日内支付给买方。” 



标的公司需承担的仲裁费用上限 500 万美元已作为标的公司的未来现金流

出在交易定价的资产评估中予以考虑。 

二、仲裁事项的基本情况及裁决结果 

（一）仲裁事项的基本情况 

2018年1月10日，标的公司与S&W各方分别签订了《EPC合同》和《组件供

应合同》。根据合同约定，S&W各方作为San Juan电站的工程承包方，负责整个

项目的设计、采购、施工、试运行等一系列工作，并应当于2018年8月27日完成

San Juan电站工程建设。 

因San Juan电站工程施工延期，并网时间延迟，标的公司根据《EPC合同》

扣留部分工程款1,664.98万美元作为延迟履约补偿款。标的公司与S&W各方就项

目工期延误责任、工程款支付和相关损失确认等事宜产生争议，协商和调解后未

能达成一致。标的公司于2021年6月15日向美国仲裁协会的国际争议解决中心提

交了仲裁申请书，要求S&W各方承担延迟履约补偿款16,649,760.00美元，并赔偿

因工程延期造成的损失。美国仲裁协会的国际争议解决中心予以受理。 

（二）裁决结果 

2023年9月12日，美国仲裁协会的国际争议解决中心作出部分裁决：1、标的

公司有权扣留S&W各方的项目进度款16,649,760.00美元，S&W各方不再承担其

他损害赔偿责任；2、标的公司应向S&W各方支付工程尾款、已收取的保险赔偿

金合计3,398,732.00美元，并自本裁决发布后30天起至该费用全额支付之日止按6%

年利率计算利息；3、本案涉及的律师费、仲裁费等其他相关费用的索赔另行单

独裁定。 

2023年11月30日，美国仲裁协会的国际争议解决中心作出最终裁决：1、标

的公司因本案产生的律师费、仲裁成本等各项费用合计4,597,985.00美元，S&W

各方应承担其中的2,292,374.08美元，并自本裁决发布后30天起至该费用全额支

付之日止按6%年利率计算利息；2、本裁决连同已作出的部分裁决为本案的最终

裁决。 

三、本次补偿情况 

根据最终裁决结果，经公司内部核算，标的公司需承担的费用总额合计为

5,721,342.19美元，主要构成如下： 



序号 费用名称 金额（美元） 

1 应付S&W各方款项及利息 3,432,253.74 

2 需承担的律师费、仲裁成本等各项杂费 2,305,610.92 

3 扣除：标的公司被收购前已支付的律师费 16,522.47 

合计 5,721,342.19 

该费用总额超出《股权收购协议》约定的标的公司应承担的500万美元费用

上限，因此，卖方将在协议约定期限内（最终裁决结果出具后的10个工作日内）

向晶科香港支付721,342.19美元作为仲裁费用补偿。 

本次收购交易尚存在利润保证、权益收益率保证等其他重要保证事项，公司

将根据相关进展按照法律规定履行信息披露义务。 

 

特此公告。 

晶科电力科技股份有限公司董事会 

2023年12月9日 
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